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Prosessen for oppløsning av Viken
- etablering av nye Akershus fylkeskommune 



Fase 2: Hovedprosjekt fra 01.09.2022 til valg høsten 2023

• Januar 2023: 
- Ansettelse av ledere ferdigstilles

• Mars 2023: 
- Innplassering av medarbeidere ferdigstilles

• Våren 2023
- Forberedelse av valget i 2023, valgstyre opprettes
- Utarbeide grunnlag for at nye fylkesting skal kunne vedta økonomiplan og budsjett for 2024

• Gjennomføring av valg 11. september – tre nye fylkesting velges

• Prinsipper for fordeling av formue, eiendeler og gjeld mellom de nye fylkeskommunene



Fase 3: Avslutning: Etter valg 2023 til 01.01.2024

• Nye fylkesting konstitueres

• Politisk styringsform bekreftes

• Økonomiplan og budsjett for 2024 vedtas

• Reglementer delegasjon, godtgjøring m.m. vedtas

• Formelle godkjenninger av diverse beslutninger for de nye 
fylkeskommunene tatt i prosjektperioden må formelt godkjennes

• Opplæringstilbud for 2024-2025

• Prosjektaktiviteter og Viken-organisasjonen avsluttes



Fase 4: Etter-prosjekt fra 01.01.2024 til ferdig avvikling av 
Viken fylkeskommune

• En avviklingsorganisasjon må eksistere en stund for koordinering av 
avslutningsaktivitetene de tre fylkeskommunene imellom, ansvaret kan 
fordeles mellom de tre fylkeskommunene

• Årsoppgjør og avviklingsaktiviteter for Viken

• Regnskap og arkiver avsluttes m.m.
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Tanker om det nye Akershus


