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● Ny E16 åpnet på frist juni 2022.
– Skanskakontrakt 6 mnd. før tid.

● I kontraheringsfase for avlastet veg 
gjennom Jevnaker.

Eggemoen - Olum





Rv 4 - FASE 2

Vegen og vi – 9.oktober 2008

Etter 8 år og 
20 mill. er det 
full stopp



Rv.4 Roa - Gran grense

 Åpning desember i år

Har forskningsprosjekt med 
sementpeler for kryssing av myr. 
Spart totalt sett spart store mengder 
Co2 selv om vi har benyttet mye 
sement. 



Rv.4 Sandvoll-Amundrud

 Åpning 20. desember i fjor
 6 mnd. før tiden.



Rv.4 Almennigsdelet – Lyngnebakken

Har omregulert til litt enklere løsning for å spare mye 
myr og litt penger. Skal gjennomføre myrrestaurering 
som et forskningsprosjekt. Jobber også mot å få til et  
forskningsprosjekt på eksponering av yngel og egg i 
Lygnaelva gjennom anleggsperioden

 Lyses ut uka etter påske
 Kontraktsskriving desember
 Utførelse 2024 og våren 2025



● Reguleringsplan ferdig
● Startet grunnerverv
● Prosjektering starter i vår – kontrahering 2024
● Bygging i 2025

Roalinna – Lunner  (Miljøgate)



Miljøgate Gran

Utslippsfri anleggsplass ?
Det jobbes med muligheten for å gjennomføre 
prosjektet med størst mulig grad av elektriske 
kjøretøy og maskiner

Har søkt departementet om penger.

Utlysing i mai 
Kontraktsskriving desember
Utførelse i 2024 



Fremdriftsplan Rv.24



 Innenfor eller under budsjett og 
prognose på alle 
bestillinger så langt!

Økonomi



Nasjonal transportplan 2025-2036
Prioriteringsoppdraget – frist 31.03.2023



● «Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står 
overfor»
– Forventninger om trangere økonomiske handlingsrom gjenspeiles i lavere rammer

– Prioriteringsoppdrag – prioritering av ressurser og gjennomføring av tiltak i tolvårsperioden

– SD ønsker å ha en dialog med transportetatene slik at relevante tiltak er tilstrekkelig utredet til å inngå i 
beslutningsgrunnlaget 

– Viktigere å ta vare og utnytte eksisterende infrastruktur og transporttilbud bedre

– Statens vegvesen skal vurdere om utbedringsstandard bør velges istedenfor alternativ til full utbygging på større 
deler av veinettet

– Arbeide aktivt med å redusere kostnader og øke nytten av samtlige tiltak som prioriteres i neste NTP 

– Med stadig trangere karbonbudsjett og økt press mot natur, skal prioriteringene også legge til rette for at vi når 
Norges klima- og miljømål

NTP 2025-2036- prioriteringsoppdraget



● Tilrå prioriteringsrekkefølge for porteføljen i to alternativer: 1) dagens 
kriterier for porteføljestyring, og 2) samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
● Kriterier fra Porteføljestyringen

• Modenhet
• Samfunnsøkonomisk lønnsomhet (inkl. ikke prissatte virkninger)
• Endring kostnad fra NTP 2022-2033
• Endring i netto nytte fra NTP 2022-2033
• Samfunnssikkerhet
• Usikkerhet mhp. hhv. etterspørsel og teknologi
• Tunnelsikkerhetsforskriften, forpliktelser i byvekstavtaler 

3. Synliggjøre hvilke prosjekter over 1 mrd. kr. som kan startes opp de 
første seks årene i de tre rammene. 

Prioriteringsoppdraget



● Grunnlag for prioritering av  Rv.4 
Gruelia-Roa er utarbeidet

● Grunnlag for prioritering av E16  
Nymoen Eggemoen er utarbeidet

Innspill til prioritering i NTP for Hadeland



Hvor går veien videre etter 2025?

Takk for meg!

Langt, langt borte saa han noget lyse og glitre…

Stadig optimist!
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